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Valisin oma lõputöö teemaks varjualusega jalgrattaparkla projekteerimise ja ehitamise, sest 
varasemate lendude lõpetajatest pole keegi varem oma lõputööks sarnast rajatist ehitanud. 
Lisaks oli sellel ka reaalne tellija, mis muutis asjaolu veelgi tõsiselt võetavamaks. Langetasin 
otsuse just loov-praktilise lõputöö kasuks kuna käeline tegevus ning sellega kaasnevad 
asjaajamised on mulle meeltmööda ning on kasuks ka pärast kooli lõpetamist. Oma töömahult 
oli jalgrattaparkla projekt piisavalt suur ja keeruline, et proovile panna oma võimed ning 
koolist õpitud oskused.  
 
Rahvuslik ehitus ei hõlma endas ainult traditsioonilist looduslikest materjalidest ehitust, vaid 
seob seda tänapäevase arhitektuuri ja ehitusvõtetega. Minu sooviks oli jalgrattaparkla valmis 
ehitada vahvärkkonstruktsioonina, et taaselustada ja praktiseerida vahvärkehitust.  Vahvärk on 
sõrestikustiil, mille puhul kandev raamistik on valmistatud puidust. Vertikaalselt, 
horisontaalselt ja diagonaalselt asetatud palkidest sõrestiku vahel tekkivaid pindu nimetatakse 
vahelik e. lehvik. Need täidetakse telliste või vitspunutise ja saviga ning nad on tihti kaetud 
krohviga, nii, et tekib suletud sein. Vertikaalseid konstruktsioonielemente toestavad alt 
ühendpakud, ülalt raampuit e. ülapakk. Vahvärkehituse õitseaeg oli 15. ja 17. saj. vahel, mil 
see ehituslaad levis eelkõige Saksamaal, Inglismaal ja Prantsusmaal. (Kunstileksikon 2000, lk 
502) 
 
Minu eesmärgiks oli oma lõputöös kaasata võimalikult palju teisi tudengeid, kes saaksid selle 
töö raames sooritada mõne praktilise aine, õpiksid omavahel koostööd tegema, moodustama 
ühtset toimivat kollektiivi ning sobitama omavahel erinevaid erialasid, misläbi luuakse ühtne 
tervik. Samuti soovisin ehitada Viljandi linnaruumi rahvusliku ehituse eriala tutvustava 
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rajatise. Kõige tähtsamaks eesmärgiks oli jalgrattaga liiklejatele pakkuda varjualusega 
jalgrattaparklat. 
 
Töö esimeses peatükis räägin metoodikast, kuidas jõudsin oma ideeni, mis andsid 
inspiratsiooni, missugused olid võimalused kaasamaks teisi tudengeid, kus toimus ehitustöö 
ning mis kaalutlustel ma mingisuguseid ehitusvõtteid kasutasin.  
 
Töö teises peatükis kirjutan detailsemalt idee arengust, lähteandmete kogumisest, teostatavuse 
ja lähteülesande hindamisest, projektijuhtimisest, praktilisest ehitamisest töökojas ning laskun 
diskussiooni iseendaga, arutamaks töö kulgu. 
 
Seoses lõputöö valmimisega tänan juhendajaid Priit-Kalev Partsi ja Tarmo Tammekivi. Lisaks 
veel inimesi ja organisatsioone, kes olid töö valmimisel toeks: Kaari Metslang, Joosep 
Metslang, Hans Priks, Andres Ansper, Tõnis Luik, Markus Pau, Ain Nuija, Kadri Sprenk, 
Janno Sild, Maiker Reimann, Gert Reimets, Mihkel Kibur, Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia ja Viljandi linnavalitsus. 
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1. METOODIKA 
 
1.1. Idee arendus ja lähteandmete kogumine 
Idee projekteerida ja ehitada oma lõputööks jalgrattaparkla sündis arhitektuurse 
kompositsiooni aines, kus saime kursusega individuaalse ülesandena projekteerida kooli 
peamaja siseparklasse jalgrattaparkla vabalt valitud vormis. Soovisin oma projektis rajada 
varjualusega jalgrattaparkla, mille ehitusel oleks kasutatud traditsioonilist 
vahvärkkonstruktsiooni, mis annaks aimu ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias 
(edaspidi TÜ VKA) õpetatavast rahvusliku ehituse erialast. Valminud makettidega korraldati 
koolisisene konkurss ja avalik hääletus, mis kestis kaks nädalat ning mille tulemusena selgus 
kõige parem jalgrattaparkla projekt.  
 
Joonis 1. Jalgrattaparkla makett (autori foto) 
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Juba toona oli minu soov, et metallid rataste kinnitamiseks oleksid sepistatud TÜ VKA 
rahvusliku metallitöö erialal õppiva tudengi poolt, näitamaks ühtset koostöövõimet teiste 
erialadega. Kuna mul polnud veel ideed, mida lõputööks teha, siis innustusin toonase avaliku 
hääletuse võitmisest ning otsustasin võimalusest kinni haarata. Omapoolset huvi ja 
vastutulelikkust jalgrattaparkla vastu avaldas ka TÜ VKA, mis tekitas automaatselt tööle ka 
reaalse tellija.  
 
Jalgrattaparklale oma olemuse ja kuju andmisel lähtusin Internetist, ajakirjadest ning 
raamatutest leitud illustreerivatest fotodest ja joonistest. Soovides projektile juurde anda 
Viljandi linnale omast olemust, aitasid mind jalutuskäigud vanalinnas, mil jäid silma erinevad 
ühekaldelise katusega puukuurid ja kõrvalhooned. Sellest lähtuvalt otsustasin külastada 
Viljandi linna muuseumi arhiivi, lootes leida sealt projekte, jooniseid või fotosid, mis aitavad 
kinnitada, et minu töö oma olemuselt sobib vanalinna piirkonda ning oleks vastav 
muinsuskaitse tingimustele. Leitud andmed kinnitasid sobivust. Kõiki materjale arvesse võttes 
muutus uus projekt võrreldes algsega võrdlemisi vähe. 
 
Kuna jalgrattaparkla asukoht oli planeeritud avalikku linnaruumi, siis oli vaja kohalikult 
omavalitsuselt ehk Viljandi linnavalitsuselt saada nõusolek ja ehitusluba rajatise 
püstitamiseks. See osutus pikaks ja keerukaks teekonnast, mida kirjeldan ka diskussiooni 
peatükis. Lisaks eelnevale oli vajadus saada ka muinsuskaitse eritingimused, mille oli nõus 
väljastama Joosep Metslang.  
 
1.2.  Teostatavuse hindamine  
Otsustasin osaleda rahvusliku käsitöö osakonna koosolekul, et tutvustada oma ideed seal 
viibivatele õppejõududele. Nad toetasid minu mõtet ehitada koolile selline jalgrattaparkla, 
kuid soovitasid muuta selle asukohta. Nimelt soovitati püstitada see Vilma õppehoone 
ümbrusesse, sest peamaja parklas võtaks see mitmed autode parkimiskohad enda alla. Saadud 
info ja algse projektiga pöördusin Viljandi päästeametisse, kus vaatasime juhtivinspektor Mati 
Umblejaga välja sobiva asukoha, mis vastaks tuleohtusnõuetele ning ei ohustaks selle 
süttimisel teisi kõrvalhooneid. Esialgsel vaatlusel sobisid Vilma õppehoone juures kaks 
asukohta. Esimene neist oli õppehoone hoovis, sepikoja ja õppehoone vahelisel 
parkimisplatsil. Sealsed kiteeriumid aga osutusid nõnda karmiks, et neid järgides oleks 
jalgrattaparkla suuruseks jäänud ca 12m², mis mahutaks liiga vähe jalgrattaid. Lisaks peaksid 
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kõik jalgrattaga tulijad liikuma sinna, kas läbi õppehoone või lukustatud värava, mis on 
äärmiselt tülikas. Teiseks asukohaks oli Vilma õppehoone esine parkimisplats, mis asub Turu 
tänava ääres. Sealne kõrge tellissein ja piisavas kauguses hooned andsid võimaluse rajada 
jalgrattaparkla, mis mahutab vähemalt kümmekond jalgratast ning jääb avalikku 
kasutusruumi. Kuna rajatis jääb linna muinsuskaitseala piiridesse ja tuleb kohtkindlalt 
maapinda kinnitada, siis tuli alustada läbirääkimisi Viljandi linnavalitsusega.  
 
Kohtumisel Viljandi linna arhitekti Laur Piheliga vaatasime minu idee läbi ning panime paika 
konkreetsemad mõõdud ja paiknemise Vilma maja suhtes. Lisaks käisime vaatamas Krõlli 
lasteaias tema projekteeritud välipaviljone, kus ta näitas maapinda kinnitamise lahendust, 
mida võiksin ka mina oma projekti puhul kasutada. Üldpildis oli Laur ja linnavalitsuses 
ehitustegevusega seotud ametnikud minu ideega väga rahul. Erinevatelt osapooltelt 
heakskiidu saanult alustasin projekti jooniste koostamist.  
 
1.3. Toetuse kogumine 
Loov-praktilise töö puhul on eelduseks, et valmib midagi praktiliselt, seega kui endal piisavalt 
rahalisi võimalusi pole, on vaja leida rahastaja. Jalgrattaparkla tellijaks oli läbirääkimsite 
käigus saanud TÜ VKA. Koostasin pearaamatupidaja Pille Kirsimäele esialgse eelarve, mis 
nimetati sobilikuks. 2014. aasta sügisel avatud Vilma õppehoones valmis rahvusliku ehituse 
tudengitele mõeldes palgikoda, mida eriala programmijuht Priit-Kalev Parts ja palgikoja 
meister Tarmo Tammekivi lubasid mul vahvärk elementide valmistamiseks kasutada. Lisaks 
anti mulle võimalus kasutada kõiki palgikoja laos olevaid tööriistu ilma renti maksmata. 
 
Varasemate projekti koostamise ja kohaliku omavalitsusega koostöö kogemuste puudumise 
tõttu pidin tihti külastama Viljandi linnavalitsust, kust jagati mulle informatsiooni esitatavate 
dokumentide kohta. Nendepoolne asjaajamine polnud küll kiire, kuid lõpuks jõudsime alati 
punkti, kus asjad jälle sujusid. Abiks oli ka nendepoolne suunamine konkreetsete inimeste 
juurde, mille tulemusena valmis ka kõigile osapooltele sobiv ehitusprojekt, millele väljastati 
ka ehitusluba. (Lisa 10) 
1.4. Projekteerimine 
Kõik projektid saavad alguse visanditest, mis näitavad ära algse idee ja väljanägemise. 
Samamoodi alustasin ka mina oma projeti jalgrattaparkla visandamisest. Pabervisandid 
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arenesid ajapikku AutoCAD joonestusprogrammis 3D mudeliks ning hiljem 
konkreetsemateks vaadeteks ja lõigeteks. Arhitekstuurse kompositsiooni aines pidin lisaks 
joonistele valmistama ka maketi, mis näitaks vaatajale veel täpsemini missugune ja kui suur 
reaalne rajatis välja võib näha. Algselt planeeritud asukohta ebasobivuse tõttu tuli arvesse 
võtta päästeameti poolt ettenähtud nõudeid. Näiteks pidin muutma rajatise kõrgust ja pikkust. 
Vastavalt uuele asukohale muutsin ka katusekalde suunda. Algselt ol katusekatte materjaliks 
planeeritud laudkatus, kuid juhendajatega läbirääkides jõudsime otsusele, et nii eluea 
pikendamise kui ka õppehoonega kokkusobivuse mõttes oleks õigem kasutada plekk-katust. 
Nõnda kohaldasin joonised ümber plekk-katusele vastavaks. Järgnevalt mõtlesin 
konstruktsioonile tapilahendused, kus oma kogemusi jagas konsultant Tarmo Tammekivi. 
Vastavalt tema soovitustele tegin taas muudatusi, mis muutis jalgrattaparkla välimus asemel 
detailide mõõte. 
 
Viimase joonestamise etapina koostasin tööjoonised, kuhu kandsin peale mõõdud, et nende 
järgi palgikojas alustada detailide märkimist ja lõikamist. Tööjoonistel on näha detaili kaks 
või enam külge koos mõõtudega, mis aitavad neid hõlpsalt materjalile peale kanda.  
 
1.5. Projekti juhtimine 
Projekti juhtimine on vastuoluline tegevus. Sa pead koostama arusaadava ja üksikasjaliku 
plaani, ent olema samal ajal piisavalt paindlik, et oma teelt ootamatuid takistusi kõrvaldada. 
Sa pead mõtlema laiemalt-keskenduma lõppesmärgile-, pöörates samal ajal tähelepanu 
väiksematele, aga olulisele detailidele, mis inimesi õigel teel hoiavad. (Äripäeva raamat  
2010, lk 7).  
 
Seoses jalgrattaparkla ehitusega koostasin nimekirja vajalike asjade või teenustega, mis 
hoidsid kokku minu aega või mida isiklikult polnud võimalik teostada. Erilisemate 
tellimustena võib välja tuua betoonihargid ja betoonitööd. Materjalide hangete puhul, nagu 
puit ja katusekate, otsisin välja kolm pakkujat ning valisin neist sobivaima. 
 
Muuhulgas leidsime juhendajaga mõningad tegevused, mida pakkusin teistele tudengitele 
praktika võimalusena. Näiteks sepiste valmistamine eraldi lõputööna, katusekatte tarne ning 
paigaldus juhtimispraktikana ning puitdetailide valmistamise käsitööpraktikana. Sepiste 
valmistamisega oma lõputööna oli nõus rahvusliku metallitöö tudeng Tõnis Luik. Andsin talle 
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nende väljamõtlmise osas vabad käed ning tulemuseks olid väga huvitavad disainilahendused. 
Juhtimis- ja käsitööpraktikat soovis läbi viia rahvusliku ehituse viienda lennu tudeng Markus 
Pau.  
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2. IDEE ARENDUS JA LÄHTEANDMETE KOGUMINE 
 
2.1. Eeskujud  
Tooksin antud alapunktis välja kõikvõimalikud materjalid, millest oli abi oma lõppideeni 
jõudmisel. Esimesena otsustasin kasutada Internetist leitavat materjali, et näha mida üldse 
maailmas jalgrattaparklate seas välja on mõeldud. Lisaks leidsin veel mõned ajakirjade 
väljaanded, kus oli tutvustatud tänapäevaste väikevormide olemust linnaruumis. Sealt oli 
võimalik leida erinevaid lahendusi, nii tänapäevaselt moodsaid kui ka vanamoodsaid 
varjualusega variante. Moodsate lahenduste puhul on linnaruumis valdavalt kasutatud ikkagi 
metalli, plekki, klaasi ja plastikut, mida saab kerge vaevaga püstitada ning mis sobitub 
modernsesse linnapilti paremini.  
 
Joonis 2. Näide modernsest jalgrattaparklast mujal maailmas (foto Internetist) 
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Viljandi linn on oma olemuselt väike ja rahulik ning siin austatakse siinset vanalinnamiljööd, 
mille tekitavad muinsuskaitse all ja selle aladel olevad hooned. Sellest ja rahvusliku ehituse 
olemusest lähtuvalt otsustasin oma idee teostada nii, et see ei torkaks silma kui võõrkeha, vaid 
kui osa Viljandi linnast ja traditsioonilisest puusepatööst. Internetist õnnestus leida vaid 
mõningad puidust varjualusega jalgrattparklaid või –hoidlaid kuna neid on võrdlemisi vähe. 
Fotode leidmiseks kasutasin Google otsingumootorit. Eestikeelne otsingusõna 
„jalgrattaparkla“ või „puidust jalgattaparkla“ kahjuks oodatavat tulemust ei andnud. Küll aga 
otsingusõna „bicycle shelter“ andis vasteks modernseid lahendusi (vt. Joonis 2). Seega läksin 
otsinguga rohkem detailsemaks ja lisasin eelmainitud otsingusõnade ette „wooden“ , mis tõi 
välja palju rohkem sobivamaid vasteid. Leidsin küll oma olemuselt sobivaid lahendusi, kuid 
mitte ükski neist polnud lahendatud vahvärk konstruktsioonina. Järgmiseks proovisin 
sõnapaari „timber frame shed“ mis osutus kõige paremaks valikuks. Vahvärk kuuride ning 
varjualuste fotosid ja jooniseid oli palju. Pika otsimise peale leidsin ka kõige sobivama 
lahenduse SketchUp prgrammis mudeldatud vahvärk kuuri näol. Muutsin seda vastastavalt 
oma vajadustele ning algne vorm sai valmis.  
 
 
Joonis 3. Internetist leitud vahvärk kuuri SketchUp mudel (joonis Internetist) 
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Joonis 4. Jalgrattaparkla vahvärkkonstruktsiooni mudel AutoCAD programmis (autori joonis) 
 
2.2. Muuseumi materjalid 
TÜ VKA teadur Madis Rennu soovitas Viljandi muuseumist uurida puidust väikeehitiste 
kohta, mida on linna kunagi projekteeritud. Kohtusin arhiivkogu kuraator Heli Grosbrgiga, 
kes aitas välja otsida minu soovidele vastavad arhivaalid. Kahjuks küll konkreetselt 
väikeehitiste kogumikke polnud, aga õnnestus välja sortida mõned hoonete projektid, kus oli 
välja toodud ka kõrvalhoonete jooniseid. Enamasti olid kõrvalhooneteks puukuurid, millede 
olemus ja mõõtmed samastusid minu ideega. Ehk tegemist oli ca 3-3,5 meetri kõrguste 
ühekaldelise katusega kõrvalhoonetega. Erandina võis leida ka jooniseid, kus kõrgusmõõdud 
olid antud jalgades. Sarnaste kuuride projektid ja joonised olid valdavalt pärit 1920ndatest ja 
1930ndatest aastatest, mil linnaruumi rajati hulgaliselt elumaju ja kortereid. 
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Joonis 5. Näide Viljandi Muuseumist saadud kuuri joonistest (autori foto) 
 
Saadud materjalid andsid kinnitust, et minu idee sobib oma olemuselt muinsuskaitse 
piirkonda, sest on üsnagi sarnane vanalinnas asetsevatele puukuuridele ja kõrvalhoonetele, 
mis tänaseni säilinud. 
2.3. Koosolekud ja kohtumised 
Esimene koosolek toimus rahvusliku käsitöö osakonna siseselt, kus juhendaja Priit-Kalev 
Parts rääkis osakonnajuhatajale ja teistele kaasviibijatele minu mõttest. Koosoleku tulemusena 
selgus, et TÜ VKA peamaja parklasse sellist rajatist ei soovita, kuna sealne autode 
parkimiskohtade arv on niigi väike. Soovitati mõelda võimalusele püstitada see hoopis Vilma 
õppehoone juurde, kuhu see sobiks isegi paremini või küsida linnavalitsusest võimalikke 
asukohti, kus sellist rajatist võiks vaja minna. 
 
Leppisin kokku kohtumise Viljandi päästeameti juhtivinspektor Mati Umblejaga, kellele 
esitlesin oma algset ideed ehitada jalgrattaparkla TÜ VKA peamaja parklasse. Selgus tõsiasi, 
et sinna parklasse polekski võimalik puidust rajatist ehitada, sest see kannab tuleohutusklassi 
TP3, mis tähendab, et rajatise distants peab olema vähemalt kaheksa meetrit selle ümbruses 
asuvatest hoonetest. Erandina võib lähemale ehitada ainult siis kui kõrval asuva hoone fassaad 
on kivist, mis tekitab automaatselt tulemüüri. Kuna minu algne idee oli jalgrattaparkla ehitada 
vastu peamaja krohvitud seina, siis polnud see tuleohtusseaduse järgi võimalik. 
 
Peamaja parklas vahemaid mõõtes avastasime, et puidust rajatist polnud sinna võimalik 
ehitada, sest kummalegi poole peab jääma ehitistest kaheksameetrine distants, aga lisaks 
peamajale on liiga lähedal ka kortermaja. Seega otsustas Mati minuga kaasa tulla ja oma 
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kriitilise pilguga vaadata läbi ka variandid Vilma õppehoone juures. Ainsana sobisid kaks 
asukohta. Üks neist oli Vilma hoovis, sepikoja ja õppehoone vahelisel asfalteeritud alal ning 
teine Turu tänava ääres, õppehoone esisel parkimisplatsil. Hoovis oleva asukoha puhul 
leidsime, et arvestades tuleohtusnõudeid jääks jalgrattaparkla liiga väikeseks. Lisaks ei olnud 
see asukoht hea sellepärast, et see oli piiratud ala sees, mis tähendab, et rattaga liikleja peab 
jalgrattaparklasse liikuma kas läbi õppehoone või lukustatud värava. Paremini sobis teine 
variant Turu tänava ääres, õppehoone esisel platsil. Seal oli võimalus ehitada rajatis 
õppehoone tellisseina äärde tingimusel, et harja kõrgus ei oleks õppehoone katuseservast 
kõrgemal. 
 
Kindlaks määratud asukoha järgi tegin vastavad joonised ning osalesin uuel käsitöö osakonna 
üldkoosolekul, et tutvustada oma kavandit koos selle juurde kuuluvate detailidega. Nii 
osakonna juhataja kui kõik teised õppejõud olid positiivselt meelestatud ning andsid minu 
projektile heakskiidu. Lisaks pakkusin välja rahvusliku metallitöö erialale võimaluse mõnel 
tudengil valmis sepistada jalgrataste hoidjad oma lõputööna. Pärast koosolekut edastati see 
mõte metallitöö tudengitele.  
 
Uute joonistega pöördusin ka Viljandi linnavalitsuses linnaarhitekti Laur Piheli poole, kellega 
vaatasime läbi mõõtmed ja materjalid. Kohtumise jooksul tekkis Pihelil mõte, et 
jalgrattaparkla võiks kulgeda piki tänavat. Käisime kohapeal visuaalselt asja hindamas ning 
otsustasime, et selline variant pole hea kuna antud platsi kasutatakse ka autode parklana. 
Seega hakkaks sellise variandi puhul jalgrattaparkla autode parkimist segama. Leppisime 
kokku, et minu esialgne variant on parem tingimusel, et see oleks õppehoone seinast ca meetri 
jagu eemal (et see oleks kui omaette eraldi seisev objekt).  
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Joonis 6. Autori jalgrattaparkla paigutus Vilma õppehoone juurde (autori joonis) 
 
Joonis 7. Linna peaarhitekti Laur Piheli jalgrattaparkla paigutus Vilma õppehoone juurde 
(autori joonis) 
 
Hiljem käisime koos vaatamas L. Piheli poolt projekteeritud paviljone Krõlli lasteaias, mis 
olid samuti ühekaldelise katusega puitkarkassist rajatised. Kuna Vilma esisel platsil on maas 
tänavakivi, siis soovitas Laur mul maapinda kinnitamiseks kasutada sama lahendust, mida ta 
paviljonide puhul kasutas. Samas juhtis ta tähelepanu posti kõrgusele maapinnast, mis oli liiga 
väike saanud ning soovitas mul sama viga mitte teha. Kasutatud oli keelega betooniharke, 
mille külge oli kahe poldiga kinnitatud postid.  
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Joonis 8. Halb posti kõrgus maapinnast (autori foto)      Joonis 9. Betoonihark (puumarket.ee) 
 
2.4. Jalutuskäigud linnas 
Arvestades, et muuseumi materjalid viitavad ühekaldelise katusega puukuuride olemasolule 
Viljandi linnas, otsustasin teha jälutuskäigu linnas ning vaadata, mis silma jääb. Säärase 
stiiliga kuure kohe ei leidnud, kuid esimese näitena jäi silma lasteaed Mesimumm paviljon, 
mis samuti sobiliku ülesehitusega. 
 
Joonis 10. Paviljon lasteaias Mesimumm (autori foto) 
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Ka selle rajatise puhul panin tähele, et postid on maapinnale liiga lähedal ning samamoodi 
väline laudis, mis ka fotolt näha, on sellest tulenevalt vihma pritsmetest üsna porine. 
Katusekatte materjaliks on profiilplekk, kuid nagu fotolt näha, on räästad jäänud liiga 
lühikeseks, et takistada vihma sattumist laudise ja postide maapinna lähedastele osadele. 
 
Järgmise objektina (vt joonis 11) jäi silma Posti tänava ääres postidele ehitatud kollane 
puukuur, mis kaetud laudisega ning katusekatteks eterniit. 
 
Joonis 11. Posti tänava puukuur (autori foto) 
 
Selle kuuri puhul on kohe näha, et maapinnast veidi kõrgemal asetsedes on sein puhas ning 
vihma pritsmed ei ohusta laudist. Sarika materjalina on kasutatud 100x50mm läbimõõduga 
puitu, mis annab alust arvata, et ka põhikonstruktsioon pole oluliselt jämedamast materjalist 
ehitatud. Kuuri tänavapoolset külge kasutatakse postkastide kinnitamiseks. 
 
Kolmandaks leidsin Munga ja Sepa tänava ristilt pika ühekaldelise katusega puukuuri, mis 
samuti ehitatud postidele, kuid kahjuks ikkagi maapinnale väga lähedale. Fotolt on näha  (vt 
joonis 12), kuidas vihmapritsmed on sarnaselt lasteaia paviljonile laudise alumise serva 
poriseks teinud. Lisaks võimendab seda ka kaldenurk suunaga kuuri uste poole. 
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Joonis 12. Munga ja Sepa tänava ristmikul asetsev puukuur (autori foto) 
 
Üllataval kombel oli katusekatte materjalina kasutatud TP profiiliga plekki. See aga näitab, et 
vanalinna piirkonnas on muinsuskaitsele sobilik kasutada värvilist plekk-katust. 
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3. TEOSTATAVUSE HINDAMINE 
 
3.1. Projekteerimistingimused 
Iga avalikku linnaruumi planeeritava ehitise või rajatise ehitamisel tuleb arvestada sellele 
ehitusloa taolemisega. Ehitusloa taotlemise esmaseks etapiks on projekteerimistingimuste 
väljastamine. Selleks aga on vaja täita vastav vorm, kuhu tuleb märkida avaldaja kontaktid, 
koordinaadid, vastava asukoha katastrinumber, mis otstarbeks ja missugune hoone on plaanis 
rajada. (vt lisa 1) 
 
Nõukogu koosolekul vaadati taotlus üle ning väljastati Viljandi linnapea Ando Kiviberg ja 
linnasekretär Ene Rink poolt allkirjastatud projekteerimistingimused, mida tuleb projekti 
koostamisel täita. Projekteerimistingimustes on välja toodud arhitektuursed, 
muinsuskaitsealased, projekti vormistus, kooskõlastamise ja esitamise nõuded (vt lisa 2).  
 
Projekteerimistingimusi uurides leidsin, et midagi ülearu keerulist selle puhul pole ning olulisi 
takistusi või probleeme samuti ei teki. Arusaamatuks jäänud nõuetele sain vastused Hans 
Priksilt, kes toetas kõikvõimalike dokumendi vormide jagamisega. Lisaks juhtis ta tähelepanu 
sellele, et nõuetes on kajastatud riigilõivu tasumine ehitusprojekti (vt lisa 10) läbivaatamise 
eest, mis tuli mulle üllatusena ning oli ettearvamatu kulutus. Kuna ehitusprojekti täitmiseni ja 
üleandmiseni oli veel aega, siis jätsime selle tegevuse viimaste hulka.  
 
3.2. Muinsuskaitse eritingimused  
Projekteerimistingimustes kajastunud nõudele, et projekt peab sisaldama muinsuskaitse 
eritingimusi, tuli muinsuskaitse tegevusluba omava isiku poolt koostada seletuskiri, mis oli 
taaskord lisa kulutus. Seletuskirja oli nõus koostama endine TÜ VKA rahvusliku ehituse 
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eriala õppejõud Joosep Metslang. Seletuskiri kirjeldab peamiselt püstitatava jalgrattaparkla 
asukohta, suurust ja ehituseks kasutatavaid materjale (vt lisa 3). Ainsa palvena soovitas J. 
Metslang katusekatte materjali puhul kasutada tsingitud plekki, mitte värvitud. Esiteks sobitub 
see paremini kokku Vilma õppehoone ja üldise muljega teiste kõrval asuvate hoonete suhtes. 
Teiseks kulub ajapikku värvitud plekilt värv maha ning seda peab aegajalt hooldama, mis on 
tülikas. Kuna muid piiranguid ei esitatud, siis ei muutunud jooniste ja teostatavuse koha pealt 
oluliselt midagi. 
 
3.3. Maapinda kinnitamine 
Seoses jalgrattaparkla maapinda kinnitumisega tuli teostada betooniharkide betoneerimine 
maasse, kuhu külge kinnituvad postid. Kuna tegemist oli aeganõudva tööga, pidasime 
juhendaja Priit-Kalev Partsiga nõu ning jõudsime otsusele, et see tuleks teenusena mõnelt 
ehitusfirmalt sisse osta. Peamiseks probleemiks selle töö puhul oli muinsuskaitse piirkond. 
Kaevetööde puhul üle 70cm sügavusele muinsuskaitse piirkonnas võib muinsuskaitse amet 
nõuda järelvalvet, et juhul kui kaevetööde käigus avastatekse arheoloogiline leid, siis peavad 
toimuma arheoloogilised väljakaevamised. Kindluse mõttes kohtusin Viljandimaa 
muinsuskaitse vaneminspektor Anne Kiviga, kes asja uuris ning linnavalitsusega koostöös 
määrasid siiski ehitusettevõtte tegevusele arheoloogilise järelvalve, sest sealses piirkonnas 
võib maapind endas peita olulist kultuurikihti.  
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4. PROJEKTI JUHTIMINE  
  
4.1. Rahastusläbirääkimised 
Jalgrattaparkla tellijaks on TÜ VKA. Rahastuse saamiseks oli vajalik ette näidata algne 
eelarve (vt lisa 4), mis näitab prognoositavaid väljaminekuid ning palju kõik kokku arvatavalt 
maksma läheb. Asja arutamiseks kohtusin VKA pearaamatupidaja Pille Kirsimärga, kellega 
koos vaatasime eelarve üle. Muidugi oli eelnevalt jalgrattaparkla rajamisest talle räägitud ning 
minu külastus ei tulnud talle ootamatuna. Algne eelarve oli P. Kirsimäe arvates sobilik ning 
luba erinevad materjalid ja teenused VKA arvele teha olemas. 
 
Hilisemate hinnapäringutega selgus, et betoonitööd lähevad arvatust oluliselt kallimaks, 
mistõttu olin taas sunnitud pöörduma P.Kirsimäe poole, et teda eelarves toimunud 
muudatusest teavitada. Kuna P. Kirsimäe oli seda asja VKA haldusjuhi Ain Nuijaga eelnevalt 
arutanud ning muud sobivamat lahendust ei leitud, andis ta ka uuele eelarvele rohelise tule. 
Uue eelarve koostamisel võtsin arvesse erinevaid hinnapakkumisi ja reaalseid hindasid (vt lisa 
5). 
 
4.2. Hangete plaanimine ja läbiviimine 
Hankeid plaanides otsustasin võtta võimalikult palju hinnapakkumisi erinevatelt ettevõtetelt, 
saamaks hinnata ja võrrelda, missugune neist oleks õigeim valik. Puitmaterjali puhul 
arvestasin enne hinnapäringute saatmist kokku materjalikulu ehk kui palju mingisuguses 
mõõdus materjali vaja läheb. Hinnapakkumised sain kolmelt ettevõttelt, mis asuvad Viljandi 
maakonnas - Rainert RL OÜ, Vana Maja Sõber OÜ ja Karula Puit OÜ. Kõige sobivamaks 
osutus Vana Maja Sõber OÜ pakkumine, mis sisaldas ka transporti. Otsuse langetamine 
kolme pakkuja vahel kujunes järgmiselt: 
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Rainert RL OÜ puhul puudub hinnapakkumises nende poolt pakutav transport, mille otsimisel 
oleks tulnud arvestada haagise rendi ja kahe või kolme otsa kütuse kuluga, lisaks oleks 
haagiserent kulutatud aja suhtes suurenenud teatava summa. Oma arvestuste järgi oleks 
transpordi jaoks kulunud 50€. See oleks olnud umbes 15€ kallim kui Vana Maja Sõber OÜ 
pakkumine, lisaks ei soovinud ma endale sellest tulenevat lisatööd ja ajakulu. 
 
Karula Puit OÜ puhul käisin saekaatris ise kohapeal ning sain suusõnalise hinnapakkumise 
535€, mistõttu puudub hinnapakkumise dokument. Pakkumine oli kõigist küll odavaim, kuid 
selline hind oleks juhul kui tasutakse sularahas ehk ilma käibemaksuta. Kuuldavasti pole 
varasemate tarbijate kogemuste põhjal sealne materjal kvaliteetne ning üldse tundus sealne 
tegevus kahtlane. Otsustasin sellest saekaatrist materjali mitte tellida.  
 
Katusekattematerjali puhul arvestasin samuti kokku ruutmeetrid kui palju materjali selle 
katmiseks kulub. Hinnapakkumise küsisin kahest Viljandi linnas asuvast ettevõttest - AS 
Toode ja Rümena Katus OÜ. Mõlemi pakkumised jäid hinnavahemikku 547-560€. Kuna 
hinnapakkumised olid tehtud värvitud klassik profiil valts katusekattele, siis muinsuskaitse 
eritingimuste muudatus kasutada katusekattematerjalina tsingitud valts plekki tähendas uute 
hinnapakumist tegemist. Uute pakkumistega tegeles edasi juhtimispraktikat sooritav viienda 
lennu rahvusliku ehituse tudeng Markus Pau.  
 
Betoonitööde hinnapakkumise saamiseks oli vaja päringus esitada vastavad joonised, 
mõõtmed ja asukoha kirjeldus. Materjalides tuli märkida valatavate betoonosade ristlõike 
suurus ja sügavus ning kogus (kokku kaheksa). Sääraste betoonosade maht on üsna väike, 
seega polnud ehitusettevõtted sellest tööst eriti huvitatud ning ütlesid kohe ära, et nemad seda 
ei teosta. TÜ VKA haldusjuht Ain Nuija soovitas mul pöörduda OÜ Silindia Ehituse poole. 
Pakkumises soovitati omalt poolt esialgse 70cm sügavuse asemel 120cm, mis hoiab pinnase 
külmumisel ära võimalikud nihked. Nõustusin nende soovitusega, sest hinnas erinevusi ei 
tekkinud. 
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4.3. Kaasamine ja meeskonnatöö 
Üks lõputöö eesmärk oli kaasata võimalikult palju teisi tudengeid, kes saaksid selle töö 
raames ära teha mõne praktika, aine või mõne muu kooli raames olulise osa. Huvitatud olid 
koostööst kaks tudengit, kellest ühel (Tõnis Luik) oli huvi oma lõputööna valmistada 
jalgrattaparklale sepised. Teisele (Markus Pau) pakkus huvi jalgrattaparklale katusekatte 
materjali tarne ning paigaldamine, mis formuleeruks tema juhtimispraktikaks. Lisaks soovis ta 




Rahvusliku käsitöö osakonna üldkoosolekul sai edastatud info rahvusliku metallitöö eriala 
tudengitele, et minu projektile on lõputööna võimalik sepistada jalgratastele metallist hoidjad. 
Algselt mõtlesin välja ka oma lahenduse sepistele, kuid see jäi juhendajate sõnul lõputööks 
liiga lihtsaks ning seega andsin disaini osas tudengile vabad käed. Sepiste valmistamisest oli 
huvitatud metallitöö eriala tudeng Tõnis Luik, kellel lasin visanda tema ideed, et aimu saada, 
mis on tema plaanid nende osas. T. Luik pakkus välja lahenduse jaotada jalgrattaparkla 
kolmeks sektsiooniks, et igas osas oleks erinev lahendus ning kasutajatel võimalik valida 
endale meeldiv kinnitusviis. Lõpuks jäi alles kaks varianti, mis jaotati sektsioonide vahel 
vastavalt 2:1 suhtele. 
 
Üheks ideeks on sepistada tõusuga renn, mida mööda on võimalik jalgratas panna nurga alla, 
mis hoiaks varju all ruumi kokku. Lukustuseks ja ratta hoidmiseks püstises asendis on eraldi 
aas sepise alumises osas. 
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Joonis 13. Renniga jalgrattahoidja (joonis Internetist) 
 
Teiseks ideeks oli pikk metallist toru, mis sepistatud kahe kolmnurkse lati külge ning mis 
kinnitub jalgrattaparkla konstruktsiooni külge. Jalgrattad paigutuvad latile sadulaga. Sedasi 
saab jalgratta lukustada raamist ning ühtlasi hoiab see jalgrattaid ka püsti ja ei kahusta 
rattaraami.  
 
Joonis 14. Lattrauast jalgratta hoidja (autor: Tõnis Luik) 
 
4.3.2. Katusekate 
Juhtimispraktikat soovis katusekatte tarne ja paigalduse näol läbi viia rahvusliku ehituse 
viienda lennu tudeng Markus Pau. Tema ülesanneteks jäi hinnapakkumiste küsimine 
erinevatelt ettevõtetelt, sobiliku pakkumise valimine ning tellimuse sisse andmine. Lisaks veel 
materjali ladustamine, eeltööde tegemine, mis omakorda hõlmas endas roovmaterjali valimist 
ja immutamist enne selle paigaldama asumist. Viimasena ka kattematerjali paigaldamist 
roovidele. Kuna ma ise olin varem juba kaks hinnapakkumist saanud, siis jäi tal üle otsida 
veel üks või kaks ettevõtet, kellelt juurde küsida. Pärast muinsuskaitse eritingimuste 
väljastamist selgus, et värvitud plekk tuleb vahetada tsingitud pleki vastu, mis tähendas aga 
uute hinnapakkumiste küsimist. Uute pakkumistega selgus, et AS Toode on teinud varasemast 
soodsama pakkumise ning otsustasime Markusega tellimuse sisse anda. 
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5. PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE 
 
5.1. Visandamine 
Jalgrattaparkla projekt sai alguse selle visandamisest. Paberile said pandud mõned ideed ja 
mõtted, missuguse disainiga see võiks olla. Kuna arhitektuurse kompositsiooni aines 
ehitusmaterjali piiranguid ei olnud, siis oli võimalik vormidega laialt mängida. Esmalt uurisin 
Internetist maailmas olevaid jalgrattaparklaid ning siis hakkasin sobivaid vorme jälgides 
visandama oma ideid. Enamjaolt suundusid minu ideed puidu ja vahvärk konstruktsiooni 
suunas. Kuigi tuli ette ka metallist ja plastikust modernne idee.  
 
Algsesse asukohta, TÜ VKA peahoone parklasse projekteeritud jalgrattaparkla visandeid 
tegin kõige rohkem, kuna lähteülesanne oli paigutada see sinna. Esamalt tegin tavapärase 
viilkatusega varjualuse, kus on vahesein, mis võimaldab jalgrattaid paigutada vastamisi. Oma 
mõõtmetelt oleks see aga jäänud liiga suureks ning võtnud enda alla vähemalt kolm 
parkimiskohta. 
 
Joonis 15. Viilkatusega jalgrattaparkla visand (autori joonis) 
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Teiseks proovisin visandada midagi modernsemat ja kasutada metalli ja plastikut ning nendest 
vormida midagi lihtsat. Sellised variandid on muidugi maailmas juba kasutusel ning suureks 
miinuseks on selle kergus, mistõttu võib suurem tuul selle minema puhuda. Seda soodustaks 
ka parklas tekkiv tuule koridor.  
 
Joonis 16. Modernsema jalgrattaparkla visand (autori joonis) 
 
Kolmandana püüdsin asukoha muutudes visandada lihtsat, kuid head lahendust vahvärk 
konstruktsiooni. Tulemuseks oli ühekaldelise katusega varjualune, mille tagumine sein, 
tulenevalt peamaja seina ääres oleva kõrgema asfalti riba tõttu, oli kalde all, mis muutis selle 
vormi koheselt modernsemaks. Kahjuks see variant päästeameti nõute tõttu peamaja parklasse 
ei sobinud ning jäi aluseks uuele asukohale projekteerimisel. Vastavalt uutele kriteeriumitele 
Vilma õppehoone esisel platsil tegin uue visandi, mis jäi ka lõplikuks.  
   
Joonis 17. Vilma õppehoone juurde visandatud jalgrattaparkla (autori joonis) 
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5.2. Tööjoonised 
Visandi ning mõõtmistulemuste alusel koostasin tööjoonised ehk need, mida kasutan töökojas 
detailidele tappide märkimiseks ja välja lõikamiseks. Tööjooniste koostamiseks tuli esmalt 
AutoCAD joonestusprogrammis valmis teha jalgrattaparkla mudel, mis lahti harutades andis 
detailid ning seejärel oli detailide järgi võimalik saada kõikide külgede vaated. Vaadetele 
märkisin peale nullpunkti, kust algavad erinevad mõõtketid, mis hõlbustavad täpsete 
märkimistööde tegemist detailidele töökojas.“There are two types of layout methods for 
timber framing; square rule and scribe rule. Scribe rule involves full-scale layout and mating 
each piece together before marking and cutting, a laborious process but useful for irregular 
timbers. Square rule assumes a perfectly square timber exists inside every timber, and if we 
take measurements off of this perfect square, we can cut all of our joinery and then assemble 
it later and it will fit. No test fitting needed… or very little.“ On kaht tüüpi vahvärk 
konstruktsiooni märkimise meetodit: nurgikmeetod1 ja nöörloodi meetod2. Nöörloodi meetodi 
puhul kasutatakse üks ühele mõõtkava, kus iga detail sobitatakse enne märkimist ja lõikamist 
kokku. Selline märkimise stiil on kasulik ebakorrapäraste palkide puhul. Nurgikmeetodi puhul 
on eelduseks, et kasutatakse perfektselt 90° nurkadega puitmaterjali, mis teeb tappide 
märkimise ja lõikamise hõlpsamaks ning ei nõua varasemat kokku proovimist enne lõplikku 
püstitamist või kui, siis väga vähesel määral. (Timber Frame Layout, 2015) 
  
Joonis 18. Esimese posti külgede tööjoonised. Must kolmnurk tähistab 90° külge (autori 
joonis)  
 
                                                 
1
 Tammekivi 2015, lk 29 
2
 Tammekivi 2015, lk 16 
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Ilma täpsete tööjoonisteta oleks pidanud iga mõõtu eraldi võtma mudeli failist, mis tähendaks 
seda, et tööplatsil peab koguaeg olema arvuti, kust mõõte jälgida. Kuna selline lahendus on 
üsna tülikas, otsustasin joonised välja printida ning töökojas neid kasutada. Võimalusel sai 
sinna ka erinevaid märkmeid teha. 
 
5.3. Detailide valmistamine ja tehnilised lahendused 
Detailide valmistamiseks kasutasin enamasti 150x150mm kuusepuitu, millest valmisid 
vahvärkkonstruktsiooni osad. Laudisena kasutasin 25x100mm lauda. Esmalt jaotasin 
ladustatud materjali kahte gruppi ehk pikad (6000-6200mm) ja (4000-4200mm). Seejärel 
märkisin prussidele peale numbrid, mille alusel oli hiljem võimalik prussid ära jaotada 
detailideks. Pärast detailideks jaotamist soovitas T.Tammekivi ära märkida iga prussi kõige 
täisnurksemad küljed, mis jäid nö põhi külgedeks, mille järgi hiljem peale märkida kõik tapid.  
          
Joonis 19. Ladustatud materjal (autori foto)    Joonis 20. Täisnurksed küljed (autori foto) 
 
Edasi konsulteerisin taas T. Tammekiviga, kes juhtis tähelepanu tapilahendustele, mida 
võiksin erinevates sõlmedes kasutada. Samuti soovitas ta detaile omavahel kinnitada tammest 
puitnaaglitega. Tappide puhul käis peamiselt läbi materjali kolmeks jaotamise süsteem, mis 
tähendab, et 150mm materjali puhul on isase keeltapi paksus 50mm ja emase tapi puhul ääred 
samamoodi 50mm ja 50mm.  
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Joonis 21. Materjali kolmeks jaotamine (autori joonis) 
 
Seda süsteemi järgides said kõik sõlmed ära lahendatud. Vahepeal tuli teha ka väikseid 
parandusi keeltega, sest kolmeks jaotamise reegel toimib ka naagli läbimõõdu ja keele laiuse 
suhtes. Kõikidel konstruktsiooni osadel välja arvatud diagonaalide puhul, kus kasutan 15mm 
läbimõõduga tamme naagleid, on kasutusel 25mm naaglid. Lisaks soovitas T. Tammekivi 
koostada nimekirja kasutatud tööriistadest (vt lisa 8) ja panna kirja oletuslikud tappide 
väljalõikamise ajad ning hiljem võrrelda neid tegelikult kulunud ajaga. Peamiselt on 
konstruktsioonis kasutatud keeltappe, kuid kõige huvitavamateks olid tagumiste äärmiste 
postide tapid ja liittala seotised.  
Konstruktsioonis kasutatud tapid: 
   
Joonis 22. Keeltapp (autori joonis)                  Joonis 23. Kahe keelega tapp (autori joonis) 
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Joonis 24. Peidetud otsakeeltega rööplukktapp (autori joonis) 
 
                                  
Joonis 25. Süvendiga keeltapp (autori joonis) 
 
Varasema vahvärki ehitamise kogemuse puudumise tõttu ei osanud esmapilgul hinnata 
tappide lõikamise ajalist kulu, seega panin kirja oletuslikud ajad. Hiljem töö käigus võtsin 
aega iga tapi lõikamisel ning panin kirja keskmiselt kulunud aja. Tulemus näitab, et osa tappe 
tundusid lihtsamad ja osa keerukamad, kuid kohati hindasin end üle ning kohati alahindasin 
enda võimeid. Muidugi mängis rolli ka järkjärguline vilumus ja tööprotsessi järjekord. 
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Nimetus Arvatav lõikamise aeg Tegelikult kulunud aeg 
Diagonaali süvend 30 min 11-15 min 
Esimese posti keeltapp 15-20 min 25-30 min 
Keskmise tala keeltapp 15-20 min 30- 35 min 
Tagumise keskmise posti 
süvendiga keeltapp 60 min 45 min 
Tagumise äärmise posti kahe 
keelega tapp 60-70 min 25- 30 min 
Peidetud otsa keeltega 
rööplukktapp 90 min 40- 45 min 
Äärmise tala keeltapp 15-20 min 30- 35 min 
 
Joonis 26. Oletusliku ja tegeliku tappide väljalõikamise ajakulu võrdlus (autori tabel) 
 
5.4. Betoonitööd 
Enne betoonitööde teostamist õnnestus saada Viljandi linnavalitsuselt ehitusluba (vt lisa 6) 
ning ka muinsuskaitse alal väikesemahuliste tööde teostamise luba (vt lisa 7). Lisaks määrati 
linnavalitsusest puurimistööde tegemise ajaks arheoloogiline järelvalve, mida teostas 
arheoloog Rivo Bernotas. Puurimist ja betoonitöid teostas OÜ Silindia Ehitus. Veel enne 
puurimist oli vaja veenduda, et märgitud postide asukohas puuduvad side- ja elektrikaablid, 
mis nõudsid kontakteerumist Elektrilevi ja Elioniga. Mõlemi vastused kinnitasid, et 
puurimiskohtades kaablid puuduvad. 
 
Joonis 27. OÜ Silindia Ehitus puurimistööd (autori foto) 
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Puurimise käigus tuli arheoloogi valvsa pilgu all välja erinevaid portselani ja klaasikilde, 
loomaluid ning metallosakesi, mis tema sõnul polnud seotud kultuurikihiga, vaid olid uuemast 
ajastust, mis tähendas, et puurimistöid ei peatata ja väljakaevamisi ei toimu.  
 
Joonis 28. Puurimise käigus maa seest välja tulnud esemed (autori foto) 
 
5.5. Puitdetailide kokkupanek töökojas 
Otsustasin kindluse mõttes enne väljas püstitamist seda kokku proovida töökojas. Võimalus 
seda teha oli ainult tasapinnaliselt ehk sektoriti töökoja põrandal, sest sealne madal lagi ei 
võimaldanud tervet konstruktsiooni korraga kokku panna. Alustasin tagumisest seinast, 
seejärel panin kokku esimese seina ja siis mõlemad külje seinad. Konsultant T. Tammekivi 
soovitas mul paremaks tappide kokku sobitamiseks isased tapid määrida küünla vahaga, mis 
oluliselt vähendas puidu omavahelist hõõrde takistust ning tapid jooksid sujuvamalt kokku. 
Sama soovitas ta teha ka tamme naaglite löömisel pärast sektorite püsti saamist.  
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Joonis 29. Tagumise seina kokkupanek töökojas (autori foto) 
 
Kui hoone palkosa on valminud töökojas või on tegemist vana hoone teisaldamisega, tuleb 
kõik palgid enne lahtivõtmist märgistada. Selleks tähistatakse ida sina üks ots erineva 
kirjatähega ja iga palgikord järjekorranumbriga, nii et igale palgile tekib oma „nimi“ (nt 
A1,A2, A3...; B1, B2,B3... jne). (Uus 2007, lk 20) 
 
Kokkupanekul andsin kõikidele detailidele oma nimetuse ning koostasin enda jaoks sobiva 
süsteemi, et hilisemal püstitamisel ei satuks omavahel kokku valed detailid. Lisaks sai iga 
detail tähtede kombinatsoonile juurde ka numbri, mille lisasin vastavalt vasakult paremale 
liikudes.  
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Joonis 30. Märgitud materjali ladustamine (autori foto) 
 
5.6. Püstitamine 
Vahvärkkonstruktsiooni püstitamisel on hea jagada konstruktsioon sektoriteks, mida 
järkjärgult ükshaaval püstitada. Tuleb endale selgeks teha, missugused sektorid kõigepealt 
püstitada, sest kui vales järjekorras detailid kokku panna, võib juhtuda, et järgnevaid detaile 
pole võimalik paigaldada ning tuleb alustada otsast peale. Konstruktioon sai eelnevalt kaetud 
Pinotexi puidukaitsevahendiga. Püstitamisel olid abiks neli meest, mis on ka vahvärk 
konstruktsiooni püstitamiseks optimaalne arv. Jalgrattaparkla oli võimalik jaotada neljaks 
sektsiooniks, mis said ükshaaval kokku panndud, kindlustatud koormarihmaga ja viidud 
püstitamise kohale võimalikult lähedale.  
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Joonis 31. Konstruktsiooni kokkupanek sektsioonidena (autor: Laur Oberschneider) 
 
Joonis 32. Postid kinnitusid betooniharkide külge keermelatist varraste ja mutritega (autor: 
Laur Oberschneider) 
 
Lisaks toestasime sektsiooni tugilattidega, et see kummalegi poole ümber ei kukuks. Püsti 
aetud sektsioonide peale paigaldasime pikivööd, mis neid kinni hoidis. Samaaegselt pikivööde 
paigaldamisega tuli paigaldada ka diagonaalid, mis samuti pikivöösse tapitud.  
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Joonis 33. Konstruktsiooni püsivus ilma puit naagliteta (autori foto) 
 
Edasi kinnitasin koos praktikant Markus Pauga konstruktsiooni tapid tammepuust naaglitega 
läbimõõdus 15mm ja 25mm. Kuuetahuline naaglite ristlõige tagas piisava tihduse ning kadus 
oht, et naagel jääb lõdvaks või hakkab puuritud augus ringi käima. Väiksema läbimõõduga 
naagleid kasutasime peamiselt posti tapitud diagonaali kinnitamiseks, kus diagonaali keele 
laius polnud piisavalt suur, et oleks saanud kasutada suurema läbimõõduga naaglit. Naaglite 
löömisel selgus ka tõsiasi, et ilma küünlavaha neile kandmata pole mõtet neid aukudesse 
taguda. Suure hõõrdejõu tõttu läks osa naagleid löömisel lõhki seega pidin lõhenenud osa 
eemaldama ja jätkama löömist lühema naagliga. Naagleid paigaldades kasutasin detailide 
kokku tõmbamiseks koormarihma, et tapid võimalikult tihedad saaksid. 
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Joonis 34. Puitnaaglite paigaldamine (autor: Laur Oberschneider) 
 
 
Joonis 35. Paigaldatud puitnaaglid (autor: Laur Oberschneider) 
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Naaglitega kinnitatud konstruktsioonile paigaldasime koos Markus Pauga sarikad, millele 
eelnes kriidinööriga pikivööle sirge horisontaaljoone tümbamine. See tõi välja võimalikud 
pikivöö kõverused ning aitas sarikale tapi tegemisel arvestada lisanduva sügavusega. Sarikate 
puhul kasutasime lihtsat vene tappi ning kinnitasime need 200mm puidukruvidega.  
 
Joonis 36. Vene tapp (autor: Markus Pau) 
 
 
Joonis 37. Sarikad paigas (autor: Markus Pau) 
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Roovide paigaldamisel võtsime arvesse AS Toode poolt määratud sammu, milleks oli 
400mm. Roovitisena kasutasin 25x100mm materjali, mis eelnevalt töökojas ka 
puidukaitsevahendiga immutatud sai.  
 
Joonis 38. Roovitis (autor: Markus Pau) 
 
Roovitisele paigaldas Markus Pau AS Toode poolt saadud tsingitud plekk-katuse. Plekk oli 
kohale toodud mõõtu lõigatud paanidena, mida oli hõlbus järjest paigaldada. Kaasas oli ka 
vajalik kogus erinevaid kinnitusvahendeid. 
 
Joonis 39. Plekk-katuse paigaldus (autor: Markus Pau) 
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Järgmiseks tappisime tagumistesse postidesse põõnad (100x100 materjal), kuhu kinnituvad 
sepised ning välisvoodrilaud. Kuna sepiseid on kaht eritüüpi, siis üks variant nõudis ka lisa 
põõna keskmise sektsiooni postide vahele. Välisvoodrilaud oli eelnevalt töökojas mõõtu 
lõigatud ja värvitud punase Rootsi muldvärviga, et ennetada ettevaatlikku värvimistööd siis 
kui lauad juba seinas on. Lauad kinnitasime 65mm pikkade terrassikruvidega, mis peavad 
ilmastikule kauem vastu kui tavalised puidukruvid.  
 
Joonis 40. Tagumistesse postidesse tapitud põõnad (autor: Markus Pau) 
 
 
Joonis 41. Välisvoordilaua paigaldus (autor: Markus Pau) 
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Joonis 42. Valminud jalgrattaparkla varjualune (autori foto) 




6.1. Koostöö ja probleemid 
Esmalt toon välja probleemid Viljandi linnavalitsusega. Alustasin asjaajamist juba 2014. aasta 
novembris kui külastasin oma ideega linnavalitsuse ametnikke. Sealne suhtumine ning 
omavaheliste läbirääkimiste puudumine tekitas kõigis suure arusaamatuse. Neil oli palju 
seesmisi kommunikatsiooni häireid, mistõttu ei jõudnud osa minu esitatud dokumente 
õigeaegselt õigete inimesteni. Näiteks anti mulle ülesandeks lasta TÜ VKA poolt esitada 
linnapoolse nõusoleku saamiseks taotlus väikeehitise püstitamise kohta. Tegin selle vastavalt 
nõuetele, kuid mõne aja pärast sain linnavalitsuselt tagasiside, et see on täiesti vale dokument 
ning on vaja esitada hoopis ehitusprojekt koos projekteeritava rajatise andmetega. Edasine 
ukselt uksele jooksmine kujunes üsna pikaks ja kurnavaks, sest iga kord oli vaja esitada mõni 
uus dokument või täiendada jooniseid. Õppisin sellest kogemusest, et sellist projekti käsile 
võttes tuleks asjaajamisi alustada võimalikult varakult, et ka kõige pikema venimise juures 
saaks vajalikud dokumendid õigeaegselt kätte. 
 
Teine halvem kogemus oli mul puitmaterjalidega. Tellitud puit polnud kuivatist tulnud ning 
oli kuivanud varju all. See tähendas, et mõõtu lõigatud prussid hakkasid soojas töökojas 
lõhenema ning väänduma. Edaspidi tean, et kui tellida puitmaterjali, siis maksta veidi rohkem 
ning saada kvaliteetset materjali. See kiirendab oluliselt joonte märkimist, pole vajadust 
hilisemaks ümbertöötlemiseks ning puuduvad väänded. Lisaks oli osa materjali defektiga 
(näiteks mootorsae keti jälg peal). 
 
Samamoodi tuleb kõigi teiste sisseostetud teenustega arvestada suure ajakuluga, sest asjad 
kipuvad venima, keegi sõltub kellestki ja seda kedagi ei huvita, et sul neid asju tähtajaliselt on 
vaja. Näitena toon välja tammepunnide tellimuse, mis sai sisse antud märtsi esimesel nädalal 
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sooviga need kätte saada märtsi lõpuks. Märtsi lõpus sain tootjalt nende valmimise kohta 
küsides vastuseks „ Kas sul on neid kohe vaja... kui kohe vaja ei ole, siis on ju aega“. Muidugi 
kõik pole sõnasõnalt, aga üldine arusaam jääb samaks. 
 
Kindlasti kiidan tellija ehk TÜ VKA koostööd projektiga. Kiired arutlused, kiired vastused 
küsimustele ning ka arve esitamisel praktiliselt kohene tasumine. Puuduvad igasugused 
etteheited ning soovitan võimalusel ka teistel kooliga koostööd teha.  
 
Pahameelt tekitas veel OÜ Silindia poolt teostatud betoonitööd ning betooniharkide 
paigaldamine. Nimelt puurimisel tuli neil sisse näpuviga, mille tulemusena nihkusid kahe 
posti asukohad nõnda, et esimese posti ja tagumise posti mõõdetud diagonaalide erinevus oli 
ligi 20cm. See viga sai küll parandatud, aga hiljem paigaldatud betooniharkide kõrguste 
erinevus, mis pidi olema perfektselt loodis, oli 7mm erinev. Selletõttu tekkisid 
konstruktsiooni püstitamisel ebatäpsused ning detaile tuli korrigeerida, et need omavahel 
kokku sobiksid.  
 
Materjalide märkimise ja tappide lõikamise tööprotsessi puhul õppisin kõige rohkem seda, et 
šabloonid, millega edasisi tappe peale märkida kiirendavad oluliselt tööprotsessi. Tuleb välja 
mõelda lõigete järjekord, et saaks korraga teha ühesugused lõiked ning siis järgmised. 
 
Olen väga rahul praktikant Markus Pau tööga, kes oli väga suureks abiks jalgrattaprakla 
ehitusel. Juhtimispraktikaga sai ta hakkama väga hästi, sest hinnapakkumised ja materjali 
tarne oli teostatud ajalise varuga. Samuti olen väga rahul katusekatte paigaldusega, mis näeb 
väga hea välja. Käsitööpraktika poole pealt aitas Markus valmis viimistleda kõik detailid, mis 
hõlmas endas lihvimist, õlitamist, värvimist, mõõtu lõikamist jne. Samuti oli ta abis 
konstruktsiooni püstitamisel, puit naaglite, põõnade ja laudise paigaldamisel.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev töö koondab endas vahvärkkonstruktsioonil põhineva varjualusega jalgrattaparkla 
projekti erinevaid protsesse, millega puutusin töö käigus kokku. 
 
Vaatamata ettetulnud probleemidele ja närvipingele leian, et tulin jalgrattaparkla 
projekteerimise ning ehitamisega hästi toime. Kõik projekti osad õnnestusid – sain Viljandi 
linnavalitsuselt ehitusloa ning leidsin tublisid tudengeid, kellel oli jalgrattaparkla ehituse 
erinevatel etappidel mahti kaasa lüüa. Eesmärgid püstitada Viljandi linnaruumi rahvusliku 
ehituse eriala tutvustav rajatis, kaasata projektiga tudengeid ning pakkuda neile praktika 
võimalust läks korda. Kahjuks töö esitamise ajaks sepiseid veel kinnitatud polnud, aga on 
lootus, et kaitsimise ajaks on need seal täiesti olemas ning õnnelikud jalgratturid saavad oma 
kaherattalise sinna ka lukustada. 
 
Loodan, et oma projektiga suutsin innustada ka järgnevaid rahvusliku ehituse tudengeid oma 
võimeid proovile panema ning tegema oma lõputööks midagi täiesti teistsugust. Ootan huviga 
järgnevate lendude lõputöid.  
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Lisa 2. Projekteeimistingimuste kinnitamine 
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Lisa 4. Algne eelarve 
            VÄLJAMINEKUD   ÜHIK ÜHIKU NIMETUS   ÜHIKU HIND      SUMMA 
Saematerjal 150x150mm 2,9 tm 190 € 551 € 
Saematerjal 50x50mm 0,25 tm 170 € 42,50 € 
Saematerjal 100x50mm 0,1 tm 170 € 17 € 
Saematerjal 100x25mm 0,5 tm 160 € 80 € 
Puitmaterjalide transport 1 kord 50 € 50 € 
Metall 40x10x3000mm 12 tk 15 € 180 € 
Poldid 10x65mm 48 tk 0,11 € 5,28 € 
Seibid 10x30mm 48 tk 0,06 € 2,88 € 
Mutrid 10x30mm 48 tk 0,32 € 15,36 € 
Kruvid 100x5,0mm 60 tk 0,38 € 22,80 € 
Naelad 50x2,5mm 1 pk 2,85 € 2,85 € 
Kruvid 4,2x55mm (50tk pakk) 4 tk 2,79 € 11,16 € 
Plekk katus 1 m2 15,00 € 528,90 € 
Immutusõli 2,7 l 9,54 € 25,75 € 
Muldvärv (2,5l) 1 tk 9,95 € 9,95 € 
Betoonihark 8 tk 7,15 € 57,20 € 
Betoonitööd 1 tk 500 € 500 € 
                 KOKKU 2 102,63 € 
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Lisa 5. Kohandatud eelarve 
 
            VÄLJAMINEKUD   ÜHIK 
ÜHIKU 
NIMETUS ÜHIKU HIND  SUMMA 
Saematerjal 150x150mm 2,9 tm 190.00€ 522.50€ 
Saematerjal 50x50mm 0,25 tm 170.00€ 44.54€ 
Saematerjal 100x50mm 0,1 tm 170.00€ 2.72€ 
Saematerjal 100x100mm 0,175 tm 190.00€ 33.25€ 
Saematerjal 100x25mm 0,5 tm 160.00€ 80.40€ 
Puitmaterjalide transport 1 tk 50.00€ 50.00€ 
Käibemaks 1 tk 146.68€ 146.68€ 
          
Betoonihark 8 tk 15.625€ 125.00€ 
Käibemaks 1 tk 25.00€ 25.00€ 
          
Betoonitööd 1 tk 1164.40€ 1164.40€ 
Käibemaks 1 tk 232.88€ 232.88€ 
          
Katusekattematerjal koos 
lisadega 1 tk 466.83€ 466.83€ 
Käibemaks 1 tk 93.37€ 93.37€ 
          
Tammepunnid  100 tk 0.70€ 70.00€ 
          
Poldid 10x65mm 48 tk 0,11 € 5.28€ 
Seibid 10x30mm 48 tk 0,06 € 2.88€ 
Mutrid 10x30mm 48 tk 0,32 € 15.36€ 
Kruvid 100x5,0mm 60 tk 0,38 € 22.80€ 
Naelad 50x2,5mm 1 pk 2,85 € 2.85€ 
Naelad 200x6,0mm (115tk pakis) 1 pk 10.45€ 10.45€ 
Kruvid 4,2x55mm (50tk pakk) 4 tk 2,79 € 11.16€ 
          
Immutusõli 2,7 l 9,54 € 25.75€ 
Muldvärv (2,5l) 2 tk 9,95 € 19.90€ 
Ettearvamatud kulutused 1 tk 100,00 € 100,00 € 
   KOKKU 3274.00€ 
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Lisa 6. Ehitusluba 
 
 
 56  
 
 
 57  
 58  
 
Lisa 7. Kinnismälestisel, selle kaitseööndis ja muinsuskaitsealal 
väikesemahuliste tööde tegemise luba 
 
KINNISMÄLESTISEL, SELLE KAITSEVÖÖNDIS JA MUINSUSKAITSEALAL 
VÄIKESEMAHULISTE TÖÖDE TEGEMISE LUBA 
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Loa omaja  
Nimi Tartu Ülikool 
Kinnismälestis või 
muinsuskaitseala ja sellel paiknev 
ehitis 
 
Mälestise või muinsuskaitseala 
nimetus 
Viljandi vanalinna muinsuskaitseala 
Mälestise registri nr 27010 
Mälestise või ehitise aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Turu tn 7 
Kuupäev  
Välja antud 14.04.2015 
Kehtiv kuni 01.04.2016 
Projekt  
Kooskõlastamise kuupäev Nr. 24585 20.03.2015 
Tööde teostaja  
Tööde teostaja  
 
Lubatud tegevused 
Viljandis, Turu tn 7 krundile varjualusega jalgrattaparkla ehitamine. Töid teostab Tartu 
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala üliõpilane Mairold Kiho (tel 
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55947996). Kaevetöödel teeb arheoloogilist järelevalvet Rivo Bernotas (tel 53321032). 
 
Loa andja  
Nimi Monika Vestman 
Ametinimetus Viljandi Linnavalitsus 
Allkiri  
 
Muinsuskaitseamet, Uus 18, 10111, Tallinn; tel.: +372 640 3050, faks: +372 640 3060, 
e-post: info@muinas.ee  
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Lisa 8. Tööriistade nimekiri 
 





5. Purask (peitel) 
6. Taldpeitel 
7. Kitsas peitel 
8. Nuga 
9. Puusepa vinkel 






16. Väike lood 
17. Puunui 
18. Kriidinöör 
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Lisa 9. Täidetud eelarve 
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Lisa 10. Ehitusprojekt, mille alla kuuluvad ka lisa 1, lisa 2, lisa 3 ja lisa 7 
Varjualusega jalgrattaparkla ehitamine Tartu Ülikooli Viljandi 
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Jalgrattaparkla materjalide spetsifikatsioonid. 
1.Põhikarkass ehk postid, talad diagonaalid ja sarikad on männipuust ning läbimõõduga 
150x150mm. Postide kõrgus maapinnast oleks vähemalt 50mm, sõltuvalt pinnase kaldest. 
Postid kinnituvad maapinda betoneeritud betoonihargiga. Puitmaterjal on kaetud 
puidukaitsevahendiga.  
 
2.Sepiste kinnituspõõnad on kuusepuust ning läbimõõduga 100x100mm. 
 
3.Vahepõõn on kuusepuust ning läbimõõduga 50x100mm. 
 
4.Katuse roovid on kuusepuust ning läbimõõduga 25x100mm. 
 
5. Puitnaaglid on tammepuust ning läbimõõduga 25mm ja 15mm. 
 
6. Laudis on kuusepuust ning läbimõõduga 25x100mm. Lauad ei asetse üksteise kõrval, vaid 
on jaotatud 10mm vahedega nõnda, et tuul läbi käiks. Laudis oleks kaetud rootsi punase 
muldvärviga. 
 
7. Katusekate oleks valtsplekk, mis sobivuse aspektist võiks olla tsingitud. 
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SUMMARY 
This paper „Bicycle shelter designing and building next to University of Tartu Viljandi 
Culture Academy school bulding“ describes designing and building a timber framed bicycle 
shelter. I had number of goals I wanted to achieve. One of them was involving other students 
to perform their practice of management and handicraft skills. Other one was to show to 
people what we have learned in four years. But the most important goal was to offer a 
possibility to lock bicycles without them getting wet during the rain.  
 
The bicycle shelter was built up on timber frame construction using ancient joinery techniques 
and attaching them together only with wooden sticks. There were used sqrews for wall 
planking and roofing but the main construction don’t have any nails or sqrews in it. The metal 
parts for bicycle locking were made by traditional metalwork student and it was his final work 
to get diploma.  
 
For the results I achieved my goals. There were two students who wanted to get involved with 
my project and the bicycle shelter is built up. I put my abilities for a test and learned a lot of  
new handicraft skills in timber frame construction.  
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